



DEPLOIEMENT FIBRE OPTIQUE


LA TRINITE SUR MER




ZONE DU MANÉ
ROHR
RECEPTION FIN
TRAVAUX FIN MAI
ELIGIBILITE FIBRE
FIN AOUT 2024



ZONE DE
KERVOURDEN
RECEPTION FIN
TRAVAUX FIN MAI
ELIGIBILITE FIBRE
FIN AOUT 2024




ZONE DE
KERBIHAN
RECEPTION FIN
TRAVAUX FIN MAI
ELIGIBILITE FIBRE
FIN AOUT 2024




ZONE DE
KERVILOR
RECEPTION FIN
TRAVAUX FIN JUIN
ELIGIBILITE FIBRE
FIN SEPTEMBRE
2024




ZONE DE
KERMARQUER
RECEPTION FIN
TRAVAUX FIN JUIN
ELIGIBILITE FIBRE
FIN SEPTEMBRE
2024



ZONE COURS DES
QUAIS RECEPTION
FIN TRAVAUX FIN
AOUT
ELIGIBILITE FIBRE
FIN NOVEMBRE
2024



ZONE DE KERDUAL
RECEPTION FIN
TRAVAUX FIN
AOUT
ELIGIBILITE FIBRE
FIN NOVEMBRE
2024



ZONE DE MANE
ROULARDE
RECEPTION FIN
TRAVAUX FIN
AOUT
ELIGIBILITE FIBRE
FIN NOVEMBRE
2024

